

Zeitplan für das virtuelle Seminar "Geometrie in der Umwelt"

Blaue unterlegt: Arbeitsplan für die Studierenden der PH Ludwigsburg

Stand: 21.4.2003

Woche / Datum	Aktion		Besonderheiten
7.4. bis 13.4.	Einführung ins Seminar WÜ	vorlesungsfreie Zeit	Semesterbeginn Bayern
14.4. bis 20.4.	Zusammenfassung der Rechercheergebnisse zu den fachlichen Themen (Internet, Printmedien, ...) mit Quellenangaben und kurzen Kommentaren (Textdokument oder Ordner im BSCW)	vorlesungsfreie Zeit	
21.4. bis 27.4.	Erstellen eines Ablaufplans für die Arbeit innerhalb der hochschulübergreifenden Arbeitsgruppen	vorlesungsfreie Zeit	
28.4. bis 4.5.		Einführung ins Seminar KA	Einführung ins Seminar Ba-Wü
5.5. bis 11.5.	Recherchieren Sie im Internet, Zeitschriften, Büchern zu den didaktischen Grundlagen Ihres Themas. Erstellen Sie ein rtf-Dokument mit einer inhaltlichen Zusammenfassung, Quellenangaben und kurzen Kommentaren. Jedes Mitglied der Arbeitsgruppe erstellt ein eigenes Dokument. (Beachten Sie bitte, dass Sie keine Quellen doppelt bearbeiten.)	Zusammenfassung der Rechercheergebnisse zu den Unterrichtsgebieten (Internet, Printmedien, ...) mit Quellenangaben und kurzen Kommentaren (Textdokument oder Ordner im BSCW)	Zusammenfassung der Rechercheergebnisse zu den Anwendungsgebieten (Internet, Printmedien, ...) mit Quellenangaben und kurzen Kommentaren (Textdokument oder Ordner im BSCW)
12.5. bis 18.5.			

Zeitplan für das virtuelle Seminar "Geometrie in der Umwelt"

Blaue unterlegt: Arbeitsplan für die Studierenden der PH Ludwigsburg

Stand: 21.4.2003

Woche / Datum	Aktion		Besonderheiten
19.5. bis 25.5.	Erster Entwurf der Website mit Struktur, Inhalten, Aufgabenzuordnung,		
26.5. bis 1.6.	jede Gruppe (z.B. LB / Spiralen) gibt einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag zu den anderen Inhaltsgruppen ab.		
2.6. bis 8.6.	Auswahl und Strukturierung Ihrer Inhalte mit Beachtung der Vernetzung mit den anderen Gruppen (sowohl innerhalb der Themengruppe wie auch innerhalb der Fachdidaktikgruppen). Erste Auswahl von Bildern, Graphiken, usw.		
9.6. bis 15.6.	Exkursionswoche LB / KA	Exkursionswoche LB / KA	
16.6. bis 22.6.	zweiter Entwurf wird nach obigen Schema kommentiert		
23.6. bis 29.6.	Überarbeitung des zweiten Entwurfs. Erstellen der Website, vernetzt mit den anderen Gruppen.		
30.6. bis 4.7.	Vorbereitung der Abschlusspräsentation: Wer macht was? Was wird an realen und virtuellen Materialien benötigt? Usw.		
4. Juli 10:00 bis 18:00 Uhr	Präsentation in Ludwigsburg Raum LSA 211		
5.7. bis 13.7.	fertig	Überarbeitung der Web-Sites nach den Diskussionsergebnissen der Präsentation /	
14.7. bis 20.7.	fertig	Auswertung der Evaluation des virtuellen Seminars, Erstellen einer Eingangsseite für die	
21.7. bis 27.7.	fertig	"dauerhafte" Präsentation der Websites im Internet, Darstellung der	